
Création d’un itinéraire cyclable
entre Jausiers, Faucon et Barcelonnette

Avant-Projet en date du 05/10/2022
Réunion de présentation de la maitrise d’œuvre du 9-11-2022
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Introduction des élus



Maîtrise d’Ouvrage

Communauté de Communes Vallée Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) 

Maîtrise d’Œuvre

Groupement MG Concept Ingénierie + Atelier Azimuts

BET Géotechnique

SAS Géotechnique – GAP (05)

Conseil en environnement

MONTECO , Caroline Guignier – Allos (04) 

Hydraulique torrentielle et transport solide (Tranche 1)
E.T.R.M. Eaux, Torrents et Rivières de Montagne, Vincent KOULINSKI – Les Chapelles(73)

INTERVENANTS – Equipe Projet
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Direction Départementale des Territoires

Ensemble des autorisations administratives au titre du Code de l’Environnement

Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence

Permission de voirie pour l’aménagement du domaine routier départemental / 
Coordination de travaux ponctuelle

Communes de Jausiers, Faucon de Barcelonnette et de Barcelonnette

Définition du tracé, aménagements de voirie communale, concertation.

INTERVENANTS – Autorités
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

La CCVUSP est normalement compétente pour la création de voies au titre de sa 
compétence 2013/13 du 4 mars 2013. (Alinéa 6 au chapitre sport des intérêts communautaire)

« Il en découle nécessairement que la CC dispose des éléments requis pour créer, aménager et entretenir la 
voie en cause et, par là-même, être maitre d'ouvrage en la matière avec toutes les prérogatives que cela 

comporte. »

CCVUSP compétente y compris pour DUP → délibération du 06/10/2022

Lancement prochain d’un marché commun aux opérations de DUP de la CCVUSP.

INTERVENANTS – Autorités : Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
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Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

« La mise en place de conventions de superposition semble par ailleurs envisageable pour ce qui est des 
portions de voies communales ou chemins ruraux sur lesquels passera l’itinéraire cyclable ; cela parait 
d'ailleurs, en première analyse, le seul moyen de "déléguer" (ce n'est sans doute pas là l'exacte qualification 

juridique du procédé mais le résultat sera approchant) la gestion de ces portions de voies. »

Possibilité de répartition quotepart avec les communes sur voirie communale.
→ Pas de nécessité pour la CCVUSP de prendre une compétence voirie d’intérêt communautaire.

Gestion de la voirie de l’itinéraire cyclable

Routes existantes  : 

- Convention quote-part entre CCVUSP et Communes sur les tronçons de voies existantes

Nouvelles voies 

- Entretient à la charge de la CCVUSP

INTERVENANTS – Autorités : Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
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Direction Départementale des Territoires

Réunion de cadrage réglementaire avec la DDT le 11 juillet 2022 : 

Passage en revue de l’ensemble des autorisations administratives au titre du Code de 
l’Environnement
- Confirmation des rubriques Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) possible dans le cadre du projet

- Enjeux environnementaux

Saisie en parallèle du Guichet Conseil Administratif (réponse définitive prochaine)

- Confirmation qu’il n’y a pas de nécessité à mettre en compatibilité les documents d’urbanisme locaux.

- L’ABF souhaite être consulté

INTERVENANTS – Autorités : Direction Départementale des Territoires  
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LE PROGRAMME
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• L’ensemble de l’itinéraire cyclable est découpé en 2 tranches opérationnelles 

• et 3 sections fonctionnelles  

• Jausiers (Hôtel « le sans souci ») au croisement entre la route Palissons et la RD 900(Fin de FAU-01) 

• Faucon-de-Barcelonnette (FAU-02) et Faucon de Barcelonnette (Lotissement des Berard) 

• Faucon de Barcelonnette (Lotissement des Berard) – Barcelonnette (Centre-ville) 

Tranche Ferme Tranche 01 : de Jausiers aux Palissons + études sur tout le linéaire

Tranche Optionnelle
Tranche 02 et 03 : de la fin de la Tranche 01 à Barcelonnette en passant par 

Faucon de Barcelonnette,



Partenaires financiers de la tranche 1
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680 000,00 €

23,08% 156 944,00 €

40% 272 000,00 €

36,92% 251 056,00 €

680 000,00 €

Etat - DSIL

TOTAL CREDITS (€ HT)

PLAN DE FINANCEMENT

ESTIMATIF TOTAL PROJET (€ HT) 

CCVUSP - Autofinancement

Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur - CRET2

Opération soutenue par l’Etat

Délibération n°2022/08 du 
27/01/2022



LE PROGRAMME – Tranche Ferme – Tranche 01 
Jausiers ↔Les Palissons
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LE PROGRAMME – Tranche 02 - Les Palissons ↔ Le Bérard 
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LE PROGRAMME – Tranche 03 – Le Bérard ↔ Barcelonnette
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LE PROGRAMME – Identification du tracé
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LE PROGRAMME – Coupe Type de la voie aménagée
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LE PROGRAMME – Coupe Type – Implantation le long de la RD
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LE PROGRAMME – Coupe Type – Arbres remarquables conservés
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LE PROGRAMME – Insertion paysagère
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LE PROGRAMME – Insertion paysagère
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Tranche 01 – Tronçon JAU-07 
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Tranche 01 – Tronçon JAU-07 
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Tranche 01 – Tronçon JAU-08 
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Section 1 - Jausiers - Faucon Linéaire (m) 1945

JAU-08 / Torrent des Sanières Linéaire (m) 35

Pk Départ / Fin 513 548

Etat Initial

Aménagements projetés

241 500.00 € 

Tronçon

Torrent des Sanières

Passerelle métal de largeur 2m30 / Longueur 35ml

Coût estimatif

ETUDE E.T.R.M. en cours.
Pré-rapport = passerelle de 15ml calée à +1m50 niveau RD 

+ mur en retour sur ouvrage RD 
+ endiguement amont



Tranche 01 – Tronçon JAU-08 
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Rapport ETRM « Création d’un itinéraire 
cyclable entre Jausiers et Barcelonnette. 
Etude du franchissement du torrent de 
Sanières, septembre 2022, p.40



Tranche 01 – Tronçon JAU-08 
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Rapport ETRM « Création d’un 
itinéraire cyclable entre Jausiers et 
Barcelonnette. Etude du 
franchissement du torrent de 
Sanières, septembre 2022, p.20

Le recul en 5 ans sans 
crue remarquable 
dépasse 2 mètres.



Tranche 01 – Tronçon JAU-08 
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Rapport ETRM « Création d’un 
itinéraire cyclable entre Jausiers 
et Barcelonnette. Etude du 
franchissement du torrent de 
Sanières, septembre 2022, p.61



Tranche 01 – Tronçon JAU-09 
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Tranche 01 – Tronçon JAU-10 
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Tranche 01 – Tronçon FAU-01 
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Tranche 02 – Tronçon FAU-02 
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LE PROGRAMME – Insertion paysagère
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Tranche 02 – Tronçon FAU-03 
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Tranche 02 – Tronçon FAU-02 suite 
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Tranche 02 – Tronçon FAU-02 suite – Variante torrent des marquises 
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Franchissement facilité 
+ meilleure insertion 

sur la voie communale



Tranche 03 – Tronçon FAU-04 
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Tranche 03 – Tronçon FAU-05 
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Tranche 03 – Tronçon FAU-06 
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Tranche 03 – Tronçon FAU-07 + FAU-16 
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Réunion technique à organiser sur place 
élus + MOE + rendu étude hydrau T2&3



Tranche 03 – Tronçon FAU-07 + FAU-16 – Variante technique proposée 
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FAISABILITE NON CONFIRMEE

Franchissement 
existant

Ouvrage privé à 
remplacer (?)

Réunion technique à organiser sur place 
élus + MOE + rendu étude hydrau T2&3



Tranche 03 – Tronçon FAU-17 (1/2)
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LE PROGRAMME – Insertion paysagère
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Tranche 03 – Tronçon FAU-17 suite (2/2)
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Tranche 03 – Tronçon FAU-18
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Tranche 03 – Tronçon FAU-19
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Tranche 03 – Tronçon BAR-01
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Tranche 03 – Tronçon BAR-02
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Tranche 03 – Tronçon BAR-02 variante
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Tranche 03 – Tronçon BAR-02 variante 
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Création d’un itinéraire cyclable
entre Jausiers, Faucon et Barcelonnette

Avant-Projet en date du 05/10/2022
Réunion de présentation de la maitrise d’œuvre du 9-11-2022

Merci de votre attention


